

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE: SINAPI - MG SUDECAP	DATA BASE 10-21 (N DES.)	EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO PREVIJAN	MUNICÍPIO / UF JANAÚBA / MG	BDI 1 21,43
---	------------------------------------	--	---------------------------------------	-----------------------

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela	
1	Instalação da Obra	R\$ 12.777,05	100,00%										100,00% 12.777,05	
2	Demolições e Remoções	R\$ -											0,00% 0,00	
3	Trabalhos em Terra	R\$ 2.743,20	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%							100,00% 2.743,20	
4	Fundação e Estrutura em concreto	R\$ 142.521,39	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%		12,50%	12,50%	12,50%		100,00% 142.521,39	
5	Contenções	R\$ -											0,00% 0,00	
6	Alvenarias e Divisões	R\$ 87.524,27		17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	15,00%				100,00% 87.524,27	
7	Coberturas e Forro	R\$ 64.092,44								35,00%	35,00%	30,00%	100,00% 64.092,44	
8	Impermeabilizações e Isolamentos	R\$ 417,45	80,00%	20,00%									100,00% 417,45	
9	Instalações Hidro-Sanitária	R\$ 26.469,06	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00% 26.469,06	
10	Instalações Elétricas	R\$ 33.369,09	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00% 33.369,09	
11	Esquadria de Madeira	R\$ 6.947,46								33,00%	33,00%	34,00%	100,00% 6.947,46	
12	Serralheria	R\$ 29.791,52								2.292,66	2.292,66	2.362,14	100,00% 29.791,52	
13	Revestimentos	R\$ 81.024,83							25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00% 81.024,83	
14	Pisos, Rodapés, Soleiras e Peitoris	R\$ 65.210,38							20.256,21	20.256,21	20.256,21	20.256,21	100,00% 65.210,38	
15	Vidros e Espelhos	R\$ 15.684,87							30,00%	35,00%	35,00%		100,00% 15.684,87	
16	Pintura	R\$ 49.639,32							4.705,46	5.489,70	5.489,70		100,00% 49.639,32	
17	Bancadas	R\$ 1.114,40							25,00%	25,00%	25,00%		100,00% 1.114,40	
18	Urbanização	R\$ 2.914,49									100,00%		100,00% 2.914,49	
		R\$ 622.241,22	R\$ 37.595,80	R\$ 39.447,40	R\$ 39.363,91	R\$ 39.363,91	R\$ 38.678,11	R\$ -	R\$ 38.678,11	R\$ 85.896,26	R\$ 111.135,55	R\$ 98.165,84	R\$ 93.916,30	622.241,22
			R\$ 37.595,80	R\$ 77.043,20	R\$ 116.407,12	R\$ 155.771,03	R\$ 194.449,15	R\$ 194.449,15	R\$ 233.127,26	R\$ 319.023,52	R\$ 430.159,08	R\$ 528.324,92	R\$ 622.241,22	