

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO  
MUNICÍPIO DE JANAÚBA – MG**

PC 014/2022 TP 01/2022 – 2º Aditivo ao CTR 018/2022 contratação de empresa para construção do prédio da sede administrativa do PREVIJAN. Prorrogação do prazo de vigência de por mais 2(dois) meses, de 04 de novembro de 2023 a 03 de janeiro de 2024. Art. 57 da Lei nº 8.666/93. Iara Soares Dias–Presid. CPL.